Zalacznik nr 6 Istotne postanowienia umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ............ 2018 r. pomiedzy nastepujacymi Stronami:
Gming Rozprza majaca swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Wéjta Gminy Rozprza — Janusza Jedrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

A TN e
ZSIEAZIDG W e
dziatajgcqg na podstawie wpisu do:

-KRS podnr.....ooooviiiin,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadz§n1ym przetargiem nieograniczonym [art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U.2017.1579)] oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa przedszkola
w Niechcicach”, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodne z przepisami

Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres przedmiotu umowy:

1) przygotowanie placu budowy (w tym organizacja ruchu w otoczeniu budowy,
wdrozenie organizacji ruchu na czas budowy, urzgdzenie i uzgodnienie na
witasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podtgczenia
i uzytkowania wody i energii elektrycznej),

2) wykonanie rozbiorki istniejgcego obiektu oraz urzadzen infrastruktury
technicznej oraz demontaz istniejgcego ogrodzenia,

3) wybudowanie budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnetrznymi (wodno
— kanalizacyjng, elektryczng [tablic rozdzielczych obiektu, oswietleniowa,
gniazd wtyczkowych, zasilajgcej urzgdzenia wentylacyjne i grzewcze,
odgromowa, monitoringu CCTVv, alarmowg  SSWIN, potaczen

ekwipotencjalnych)], centralnego ogrzewania wraz z kottownig na opat staty



(pellet drzewny), instalacje wentylacji mechanicznej (uktady wentylacyjne wraz
z centralami wentylacyjnymi i telefoniczng),

4) wybudowanie przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza wodociggowego,

5) wybudowanie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego wraz z miejscami
postojowymi oraz zatokami postojowymi wzdtuz jezdni,

6) wybudowanie instalacji zewnetrznej — oswietlenie terenu,

7) wybudowanie placu zabaw z nawierzchnig bezpieczna,

8) wybudowanie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,

9) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej i instrukcji p.poz.

10) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawczg w wersji papierowe;j i elektronicznej (2 egz.),

11) pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow stanowigcych
dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne,
protokoty z badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, swiadectwa jakosci,
instrukcje uzytkowania i konserwaciji itp.).

. Opis przedmiotu zaméwienia okresla stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych i oferta przetargowa Wykonawcy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robd6t tymczasowych wynikajgcych z organizaciji robot,
ich utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszacych
robotom podstawowym,

b) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

c) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej
jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

d) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentow lezgacych po stronie
Wykonawcy zwigzanych z procedurg oddania do uzytkowania obiektu
budowlanego stosownie do prawa budowlanego, udziat w czynnosciach
dokonywanych przez powotane do tego organy oraz wykonywanie wszelkich
czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

e) przeniesienie znakow osnowy geodezyjnej przypadku, gdy znaki te znajdujg
sie na terenie realizowanych robdt, po uprzednim uzgodnieniu

z Zamawiajagcym i Powiatowym Os$rodkiem Geodezji w Piotrkowie
Trybunalskim,
f) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach

wykonawstwa inwestycji,



g) wykonanie wszelkich robot zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego
zaplecza po zakonczeniu robét oraz uporzadkowaniem terenu budowy
i zaplecza w sposob zgodny z wymogami Zamawiajgcego,

h) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzgdzen zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentow oraz przeszkolenie w tym zakresie
obstugi uzytkownika,

I) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng
budowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji

przedmiotu umowy koniecznosci wykonania ,rob6ét zamiennych”

w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz

,koniecznych prac dodatkowych” (,,robét dodatkowych”), w sytuacji, gdy

wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1, niniejszego paragrafu, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru przepisami.

. Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumie¢ prace,

o ktorych mowa w art. 630 § 1 kc, czyli prace objete przedmiotem

zamowienia, ale nie wystepujace w projektach budowlanych, a bez ktérych

nie mozna oddaé¢ do uzytkowania przedmiotu zmoéwienia podstawowego
okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Prace te beda rozliczane zgodnie

z zasadami podanymi w § 2 ust. 6 umowy.

. Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumieé¢ roboty bedace nastepstwem

»rozwigzan zamiennych”, o ktéorych mowa w Prawie budowlanym. Roboty

zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w

dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie

opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania

zamiennego” opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w

ramach nadzoru autorskiego. ,,Roboty zamienne” beda rozliczane zgodnie z

zasadami podanymi w _§ 2 ust. 7 umowy.

. Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe, jesli:

a) pojawitly sie na rynku materialy lub urzadzenia nowszej generacji
pozwalajace na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

b) Staly sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej
niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy
spowodowanymi przede wszystkim warunkami gruntowymi;

c) Wystapita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych
w ofercie lub dokumentacji projektowej,

d) Zastosowane jako ,.zamienne” materiatly lub urzadzenia posiadaja nie
gorsze parametry techniczne niz materiaty lub urzadzenia zaoferowane
w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji
projektowej jako przyktadowe. W przypadku gdy zamieniane produkty
nie wystepowaly w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie byly
wskazane w dokumentacji projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy

uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje

z wykonywania tych czesci nalezy zrozumieC jako odstgpienie Zamawiajgcego

od czesci przedmiotu umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na

odstgpienie od czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku




odstapienia od czesci przedmiotu zamoéwienia w dalszej czesci umowy
nazywane s3 ,robotami zaniechanymi”. Roboty takie beda rozliczane tak
samo jak w sytuacji catkowitego odstgpienia od przedmiotu umowy, czyli zgodnie
z zasadami okres$lonymi w_§ 12 ust. 6 niniejszej umowy, co przewiduje sie
w_§ 2 ust. 7 niniejsze] umowy.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robodt zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemne;j
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia materiatdw, wyrobow
do wbudowania. Muszg one by¢ zgodne z przedstawionymi w ofercie
przetargowej Wykonawcy lub wystepowaé jako przyktadowe w dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw tylko w
nastepujgcych sytuacjach:

a) zamiany wynikajgcej z koniecznosci wykonania ,robo6t zamiennych”, czyli w
sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6 litera ,a” i ,d” niniejszego paragrafu oraz
b) niedostepnosci na rynku zarowno produktu zaoferowanego w ofercie

Wykonawcy jak rowniez produktu podanego jako przyktadowy w

dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest

udowodnié¢, a Inspektora Nadzoru potwierdzi¢ na pismie. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie dokonal zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez
zbednej zwtoki.

9. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu
w_terminie 14 dni od daty podpisania umowy kosztoryséw opracowanych
metoda kalkulacji szczegdétowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegolnych elementéw, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z
cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Cena tych samych
skladnikéw cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla
wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét.
Tak opracowane kosztorysy beda podstawa do rozliczania ewentualnych:

a) ,koniecznych prac dodatkowych”, o ktéorych mowa w ust. 4;

b) ,robd6t zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 5;

c) ,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w ust. 7;

d) ,dodatkowych robét budowlanych”, o ktérych mowa w § 2 ust.10
niniejszej umowy, czyli robot wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktoére zostang zlecone
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp poprzez zawarcie aneksu
do umowy poprzedzonego sporzgdzeniem protokotu koniecznosci
i dokumentacji projektowej je opisujace;j.

10.Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow Ilub pochodzenia
wystepujacym w dokumentacji technicznej towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”,
CO oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych
niz opisywanym w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne,
funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzadzenia i
materiaty rbwnowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze
oferowane przez niego materialy i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone
w dokumentaciji techniczne;.

11. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpi
budowa przedszkola w Niechcicach oraz, Zze uzyskat stosowne pozwolenia i
zgtoszenia we wtasciwym organie administracji budowlanej.

12.0d daty protokdlarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokélarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot




umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktorym go realizuje, za jego
zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie
moga na nim powstac.

§2
1. Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:
brutto: .................. (SIOWNIE: . )
w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: .....oviuiiiiiiiiiieie e
S OWNIE (et e e e e )
netto: .................. Zb (STOWNIE: ..o )

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach
robot, ktore byty zatgczone do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

2. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty,
wynikajace z: projektéw budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi
na pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej bedacej podstawg
do zawarcia niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera rowniez
nastepujace  koszty:  projektu  BIOZ, wykonania  wszelkich  robdt
przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejsze] likwidacji placu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie i ochrona budowy), zajecia
pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiérki oraz innych
odpadow z terenu budowy, robot demontazowych i wyburzeniowych,
odtworzenia drég i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia budowy.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do sprzedazy ztomu pochodzacego
z demontazu elementéw konstrukcji oraz przekazania uzyskanych pieniedzy
na konto Zamawiajgcego.

4. Roboty nie ujete w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
czyli ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy; ,roboty
zamienne”, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz ,roboty zaniechane”,
o ktérych mowa w § 1 ust. 7 umowy mogg by¢ wykonywane (lub ,zaniechane”)
na podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
I zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia ,protokotow
koniecznosci” przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonywania robot ,,zaniechanych”.

5. Rozliczanie robét, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztéw, o ktérych mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za
elementy robot ujete w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finasowym,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego danego elementu robdt, a
regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu roboét.




6. Rozliczanie ,koniecznych prac dodatkowych”, niezbednych do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu
(i odebraniu przez Nadzor Inwestorski), lecz nie czesciej niz w okresach
kwartalnych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 9 umowy a ilosci wykonanych w tym okresie robot —
z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) =zostang przyjete
z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotoweyj;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 zapisy w podpunkcie ,17, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w
wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7.Rozliczanie ,,rob6t zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg bedzie odbywato sie fakturg koncowg po zakonczeniu wszystkich
robét. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie podpisany protokdt koniecznosci,
protokét odbioru wykonanych robot oraz kosztorys roznicowy wykonany w
oparciu o nastepujace zatozenia:
a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata byc
pierwotnie wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;
c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej”’ i ,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu
0 nastepujace zatozenia:
- d1) ceny jednostkowe robdét nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych;
- d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,d1”’nalezy wyliczy¢é ceny jednostkowe w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjac
z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegotowey;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
W oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania;



3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

- d3) ilosci robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjac
z kosztorysdw opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotoweyj;

- d4) ilosci robét ,zamiennych”, nalezy przyja¢ z ksigzki obmiarow.

8.Wyliczenie robét ,,zaniechanych” odbywato sie bedzie na zasadach
okreslonych w § 12 ust. 7 niniejszej umowy.

9.Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa
zamowien publicznych, czyli w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej
umowy.

a) do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki VAT naliczana

bedzie nowa stawka;

b) w razie zmiany:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j.Dz. U.
z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016, poz. 1265),
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
wykonawce, co musi wykazac¢ wykonawca.

10.W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych
robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy
(,,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania
oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét,
ktorych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowe] opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi byé
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

2) Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych zamawiajgcy
moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktorych



mowa W niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu i nie czesciej niz w okresach kwartalnych.
Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robd6t oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z ,kosztorysu
ofertowego”, o ktorych mowa w § 1 ust. 9 umowy, a ilosci wykonanych
w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono
w ,kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a  zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete
z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metodg
kalkulacji szczegotowej zwaloryzowanych zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 1 ust. 9 litera ,e” umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg normy
zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich
braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

§ 3

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zaméwien publicznych
,<Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie. Wymog dotyczy oséb, ktdére bedg wykonywaé
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot budowlanych na
budowie polegajgcych miedzy innymi na:

1.1. rozbidrce obiektow budowlanych,

1.2. robotach ziemnych,

1.3. robotach fundamentowych

1.4. robotach murowych

1.5. wykonaniu konstrukcji zelbetowych (stupy, podciagi, ptyty)

1.6. wykonaniu konstrukcji i pokrycia dachu

1.7. montazu stolarki okiennej i drzwiowej

1.8. wykonaniu elewacji

1.9. wykonaniu konstrukcji schodow, podjazdow i podestéw na gruncie

1.10. wykonaniu instalacji sanitarnych wewnetrznych wraz z systemem
centralnego ogrzewania oraz kottownig na opat staty (pellet drzewny)
1.11. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (uktady wentylacyjne wraz z

centralami wentylacyjnymi i telefoniczng)
1.12. budowie przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej



1.13. wykonanie instalacji elektrycznych (tablic rozdzielczych obiektu,
oswietleniowg, gniazd wtyczkowych, zasilajgcej urzadzenia wentylacyjne i
grzewcze, odgromowa, monitoringu CCTV, alarmowg SSWiN, potgczen
ekwipotencjalnych)

1.14. montaz urzadzen zabawowych na placu zabaw oraz montaz ogrodzenia

1.15. wykonanie konstrukcji i nawierzchni ciggdéw pieszych i miejsc postojowych
oraz drég wewnetrznych

1.16. wykonanie nasadzen drzew i krzewdw oraz wykonanie trawnika

. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

2.1. zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2.2. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3.3. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

3.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub  podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z



przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Jezeli pomimo powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywaé osoba nie
zatrudniona na umowe 0 prace, co zostanie ustalone przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opuscic plac
budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1 000,00
PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zostac potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez inspektora nadzoru lub
przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce Iub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci€¢ sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Na podstawie art. 36a ust. 2 Pzp Zamawiajacy naklada na Wykonawce
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia, ktorg jest wykonanie:
a) konstrukcji budynku (fundamenty, Sciany, stropy, wiezba dachowa wraz
z pokryciem dachu);
b) robo6t drogowych (place i drogi wewnetrzne oraz zatoki postojowe).
W zwigzku z powyzszym roboty te musza byé wykonane osobiscie przez
Wykonawce Ilub jednego ze wspdlnikow konsorcjum w sytuacji, gdy
Wykonawcy ztozyli oferte wspolna.

§5

1. Rozliczanie robét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie
odbywato fakturami wystawianymi na zasadach, o ktérych mowa w § 2 umowy.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzorudanego elementu (etapu) roboét, a regulowane bedg w terminie do 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego
elementu robot.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru kohncowego przedmiotu umowy.
Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania
przez Zamawiajgcego.

4. Do kazdej faktury czesciowej, koncowej jak i faktur, o ktérych mowa w § 2 ust.
10 Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik) dokument o nazwie:
,Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi
zawiera¢: nazwy podwykonawcoéw, zakres wykonanych przez nich robét, ustug
lub dostarczonych dostaw oraz odpowiednie warto$ci tych robét, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych
naleznych poszczegdélnym podmiotom, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat
w ramach faktury roboty lub ustugi, musi by¢ réowna wartosci danej faktury.
Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz
wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (za wyjatkiem tych,
ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajagcemu os$wiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy
bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora
nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do
odmowy przyjecia faktury. Dodatkowo Wykonawca zatgczy oswiadczenie
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kazdego podmiotu, ktéry wykonywat roboty, dostawy lub ustugi w ramach
sktadanej faktury czesciowej potwierdzajgce fakt otrzymania wynagrodzenia za
wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww. faktury, a w przypadku kiedy
nalezno$¢ ta nie jest jeszcze wymagalna oswiadczenie do kiedy obowigzuje
strony termin zapfaty za nia.

5. Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy muszg byé realizowane w terminie nie dluzszym niz 14 dni
od daty otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej
przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku.

6. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu
w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

7. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é, najpdzniej wraz ze zlozeniem
nastepnej faktury, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami
ksiegowymi Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcymi
zaptate naleznego im wynagrodzenia lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych
naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajagcych z  Umow
0 podwykonawstwo.

8. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze
zwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o0 zadaniu Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

10.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezel
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu  Podwykonawcy, jezeli  Podwykonawca Ilub  dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

11



11.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym
mowa w ust. 8, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 9
uwag wykazujgcych niezasadnosc¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz innych naleznych
na mocy obowigzujacych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

12.Ré6wnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode.

13. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione
przez Wykonawce: faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego robdét lub Protokotem odbioru
koncowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci i ze
sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
oswiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow Ilub  dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie,

4) oswiadczeniem Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
0 otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy.

14.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w ust. 13, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opoznieniu) i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

15.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

16.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych
mowa ust. 9 zawierajgce szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na
wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajagcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust. 9 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 9, a Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w
ust. 9 i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi
niezasadne uwagi, o ktorych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robét budowlanych, Ilub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacC wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepisow lub
umowy nhaleznosci i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowaé kwot
zatrzymanych  okreslonych w umowach o podwykonawstwo tytutem
zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku
z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robo6t, dostaw lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnodci  przystugujagcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w
zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.
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24.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku
wyzszych cen jednostkowych za wykonane roboty okreslonych umowg o
podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych umowg pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, Zamawiajagcy moze uzna¢ i wyptaci¢, z
zastrzezeniem zapisow w ust. 21 i 23, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz
okreslonych umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

25.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zzadnych
rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy
do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajgca
z faktury VAT Ilub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

26.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

27.Wartosé faktury koncowej nie moze by¢é nizsza niz 10% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

28.Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpozniej na dzieh poprzedzajacy
ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg pewng, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy.
Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy
bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajgcej z nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29.0go6lna wartos¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty
wynikajacej z niniejszej umowy oraz ewentualnych aneksow zmieniajgcych
wartos¢ umowy.

§6

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:

e rozpoczecie w terminie: 0d dnia ...cceviiviiiiiiiiiiie e
e zakonczenie w terminie: do dnia 01 czerwca 2020 roku.

2. Zatermin zakonhczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu
odbioru koncoweqo, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg
stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementéw okresla harmonogram rzeczowo -
terminowo - finansowy, ktory Wykonawca jest zobowigzany opracowac
I uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczegdlnych elementéw robdét
ztozonej przez Wykonawce w ofercie przetargowe;j.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;
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c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie bylty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot;

e) wystgpienia robot zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy o ile wykonywanie wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

f) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot;

g) podpisania aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp,
a wiec zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy Ilub zamodwien
uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamdwien
publicznych o ile wykonywanie tych robot lub zamdwien wptywa na termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Opdbznienia, o ktorych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku

budowy oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi

przez kierownika budowy i Inspektora Nadzorui zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opoznien, strony ustalg

nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4

lit. ,a” oraz lit. ,c” réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§7
. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci
zamowienia, wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot Umowy

a) robota budowlana polegajgcana ...........cccooiiiiiiiiiii

b) dostawa polegajacana ..........ccooviiiiiiiiii

C) uStuga Polegajaca Na ......cviiiiiei e

lub

a) brak czesci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.

Niewskazanie czes$ci zamowienia oznacza, ze zamowienie bedzie realizowane

przez Wykonawce sitami wtasnymi.
. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego
Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje
wprowadzenia dodatkowej czesci zamowienia realizowanego przez
Podwykonawcow.
1) Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy
nowej czesci zamowienia realizowanej w podwykonawstwie, ktéra nie
zostala wskazana w Ofercie, stanowi zmiane Umowy i musi by¢
poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.
2) Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie czesci zamowienia
nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do
Umowy.
3) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
4) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizaciji
Umowy, ktdéra dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
Ofercie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia
aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
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proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

a)

b)

d)

e)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét ztozy odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie
rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w
terminie 4 dni od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia.

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle
odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na
co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca musi legitymowacC sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co
najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacjag Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,
a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce  moze  nastgpi¢  wylacznie po  akceptacji  Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia  rownoczesnie = Zamawiajgcemu i Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujacg do
cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie, o ktérym mowa o ktérym w §
1 ust. 9 niniejszej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczace] wykonania
robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub
ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkltadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodga Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetlniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych
mowa w ust. 7,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce, Podwykonawcy od zwrotu
Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy.

12.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie
pisemnej sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢
tych Uméw. W przypadku gdy w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

15.Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zlecic Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16.Wykonawca niezwiocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub Zamawiajgcy usunie takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
umowy o0 podwykonawstwo dokumenty, ktéore w sposéb jednoznaczny
potwierdzajg prawo oséb reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania,
tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np.
pethomocnictwo, upowaznienie, uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z
Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego dokumentu wiasciwego z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby
te posiadajg takie uprawnienia.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadahn okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

19.Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady
okreslone w ust. 7 — 13 i ust. 17.

20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych ta umowa, ktére nie mogag by¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

21.Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania  powierzonych  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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niezwitocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robot, urzadzen, materiatdw, obiektéw i dokumentow z
tytulu szkéd od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

23.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo
sporzadzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski. Obowigzujgcym
prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym sgdem — sad Polski.

24.W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawcag
stosuje sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone

w niniejszej Umowie.
§8

1. Kierownikiem budowy jest:
............................................................................................... , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej Nr uprawnien: ..................... wydane dnia ......... przez ..........

2. Kierownikami robot, posiadajgcymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w ponizszych specjalnosciach sa:

e W specjalnosci ...........c.euenes nr....... wydane dnia .........
7= PP
E) ........................... W specjalnosci ............ceuenne nr....... wydane dnia .........
7= 7 P
E) ........................... W specjalnosci .........c.coeunes nr....... wydane dnia .........
74~
E) ........................... W specjalnosci .........c.coeunn. nr....... wydane dnia .........
722
P ........................... W specjalnosci ..........ooeunes nr....... wydane dnia .........
0] 74> 7

3. Osoby, o ktérych mowa powyzszej spetniajg wymagania okreslone w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia bedacej podstawg do zawarcia niniejszej
umowy.

4. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Zamieniane osoby muszg spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w rozdziale
V pkt 2 ppk 3) specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia (SIWZ) odnos$nie
danej osoby. W przypadku zamiany kierownika budowy osoba ta musi wykazac¢
sie doswiadczeniem umozliwiajagcym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby
punktéw odnosnie kryterium oceny ,doswiadczenie os6b” co osoba wystepujgca
w ofercie przetargowej Wykonawcy

5. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osob wyszczegodlnionych w
ust. 1 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
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6. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajgcego. Zamieniana
osoba musi spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w ust. 4.

§9

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany zesp6t inspektorow nadzoru
inwestorskiego o czym Wykonawca zostanie poinformowany na pismie.

§ 10
Obowiazki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie
do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
umowy.

Wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody do celdw budowy
i socjalnych.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5
niniejszej umowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego przedmiot
umowy.

Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku budowy prowadzonym
przez Wykonawce.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1.

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarami i warunkami
wykonania oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujacymi przepisami.

Przediozenie kosztorysow ofertowych opracowanych metodg kalkulacji
szczegotowej na zasadach okreslonych w §1 ust. 9 niniejszej umowy.
Zalgczenie do niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo - terminowo -
finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robdét objetych
przedmiotem zamowienia w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej
umowy. Harmonogram musi by¢é opracowany na podstawie kosztorysu
ofertowego zlozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowej
i musi zawieraC wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére
mogq stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem
termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan
i odbioréw, rozruchow technologicznych. Protokoty z powyzszych czynnosci
nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zgtoszenia do odbioru
kohcowego.

Wytyczenie geodezyjne obiektéw i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej po zakonczeniu robot.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac teren budowy na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz
zobowigzany jest ponoszenia kosztow organizacji ruchu w zakresie
wynikajacym z tego projektu,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20

21.

22.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac¢ plac budowy oraz wszelkie inne
czynnosci niezbedne do wiasciwego wykonania robdt. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
robét budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego
na drodze wzdtuz terenu przeznaczonego pod budowe oraz uzyskac
wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za
uzytkowanie drog publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca uzyska stosowne zgody i poniesie wszelkie ewentualne koszty
zZwigzane z zajeciem pasa drogowego na potrzeby wykonania robdt,
obejmujgce m.in. przygotowanie stosownej dokumentacji, uzyskanie zgdd
i pozwolen, wniesienie optat za zajecie terenu pasa drogi publicznej.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien
opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz przedstawi¢ go Zamawiajgcemu
i zapewnic jego stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech)
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym,
w tym Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym
upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbiorow czesciowych lub odbioru
koncowego przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa
prob, badan i odbiorow, rozruchéw technologicznych, ktorych pozytywny wynik
jest warunkiem przystgpienia do odbioréw czesciowych Iub odbioru
koncowego.

Ponoszenie kosztow zwigzanych z probami, badaniami przewidzianymi
prawem budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.
Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentoéw tgcznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg
eksploatacji i konserwacji obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i
urzadzen.

Uczestniczenie na zadanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru;

Przestrzeganie przepiséw BHP;

Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych;

Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepisdOw prawa, norm

technicznych itp.;

Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy
poprzez zawarcie umowy z odbiorcg nieczystosci;

Likwidacje placu budowy, =zaplecza wilasnego Wykonawcy oraz
uporzadkowanie placu budowy bezzwiocznie po zakohczeniu robét w terminie
uzgodnionym przez strony umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu
— nie poézniej niz do 14 dnia od daty dokonania odbioru koncowego.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajacy zleci
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23.

24,

25.

26.

27.

wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartos¢ kosztow z
tym zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie
dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
wiasnych zgodnie z oferta.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzi oraz
materiaty niezbedne do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét
wykonywanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru, jakosci i ilosci zuzytych materiatow;

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom
wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez
nich informacje.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyC teren budowy przed osobami
postronnymi, a w szczegodlnosci przeciwdziata¢ wypadkom z udziatem osob
trzecich. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia na siebie obowigzkéw wytworcy
odpaddw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a
w szczegolnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu
| dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
ponadto do usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji
zamowienia poza teren robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
materiatow odpadowych okreslonych ustawg o odpadach.

§11
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej
gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

nspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez

Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej

j

ednak niz 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr

robot Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem
do Dziennika budowy.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia
tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania rob6t, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdci¢ stan poprzedni.

. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty.
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7. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowosé
do odbioru czesci robdét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie ust. 12 i 13.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow
odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czesc¢
przedmiotu umowy. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg
zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub
dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

9. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo,
w terminie 5 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.

10.0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
Robdét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie
oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.

11.Wykonawca na co najmniej 7 dni przed Terminem zakonhczenia robét, zgtosi
gotowos¢ do Odbioru koncowego robaot.

12.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca

przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia,
zawiadamiajgc 0 nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow
odbioréw  koncowych  podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

13.W celu dokonania Odbioru koncowego robét Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw,
(a w szczegodlnosci: Dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek
i organdw, protokotéw odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatbw i aprobat technicznych oraz
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy i dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktorych
dotgczenie do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
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Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru koncowego robot. Inspektor nadzoru
inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentaciji
powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowe.

14.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosic do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

15.0 terminie  odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcdéw, przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

16.0dbior koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru
przez Wykonawce.

17.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub 2z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac¢ Odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosc,
a po jego uptywie powrdcic do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

18.Komisja sporzadza Protokdt odbioru kohcowego robot. Podpisany Protokot
odbioru koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczeh
Stron.

19.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang
stwierdzone wady:

19.1. nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéow na zasadach
ogolnych;

19.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac
rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajagcy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.

20. Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robét uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu
odbioru kohcowego robét. Protokét odbioru koncowego robot stanowié bedzie
podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

21.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

1) nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
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2) nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

22.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych  przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora  nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wodwczas zobowigzany
przesta¢c Wykonawcy Protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

23.Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu
Umowy i ocenie jakosci wykonanych robodt oraz wskazaniu ewentualnych Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

24.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym
mozliwoséci techniczne Iub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.0dbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych,
w okresie rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem
odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

26.0dbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli  Zamawiajgcego, Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

27.0dbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony
po usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie poOzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi
zostanie przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

28.Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete
wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy
badz jego czesci, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢é gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy
na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin Odbioru
ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;
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3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu,
stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego;

6) Wykonawca podzleca cato$¢ robdét lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci
bez zgody Zamawiajgcego;

7) Wykonawca podzleca jakgkolwiek czes¢ przedmiotu umowy, ktoéra skiada sie
na kluczowg czes¢ przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo
dodatkowego wezwania w terminie dwoch miesiecy od uptywu terminu na
zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje
ono za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego Ilub wykonawcy
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegoétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w
toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od
umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4.3),
po cenach uzgodnionych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W
przypadku nie ustalenia wysokosci cen materiatéw, konstrukcji lub urzadzen
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strony moga powota¢ biegtego, ktéry dokona w ich wyceny, a kosztami

wyceny strony zostang obcigzone po potowie;

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych przez Wykonawce do dnia
odstgpienia oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wartosc¢ tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych, ewentualnych roszczen wynikajgcych z
obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji oraz innych roszczen
odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztéw za zakupione przez
Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w odebrane
roboty oraz kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzeh zwigzanych z
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe
poniesione na zabezpieczenie robo6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zaméwienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 9 umowy a ilosci wykonanych robot — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

1. ceny czynnikébw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete
z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacii
szczegotoweyj;

2. w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang,
przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa,
w ktorym wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego
wykonanie tych robot;

3. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte
w wyze]j wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogbw Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
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8.

zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nastepujgcych okolicznosci:

9.

10.

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le
ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,;

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, czyli wyliczonego

zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt

1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z trescig ust. 5 i 7 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym
w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub
rozwigzaniem umowy.

§13
Gwarancja i rekojmia.

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za

wady kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczac od
dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

gwarancji za wady dotyczy kazdego z elementow przedmiotu umowy i wynosi
......... miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarancji — wg gwarancji producenta.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie

odbioru koncowego jako zatgcznik do protokotu.

4. Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje
w okresach udzielonej gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy
w momencie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych
w okresie gwarancji.

Koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych

niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen

(rzeczy) ponosi Wykonawca.

5. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone
w przekazanej przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja
przegladéw serwisowych. Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru kohcowego.

6. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow
objetych gwarancja.

7. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcji uzytkowania i eksploatac;ji
obiektu moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidiowej
gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga sie rozni¢ na niekorzysé
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow elementow
podlegajacych gwarancji.

. Jezeli w Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie bedg zawarte

wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie bedzie mogt uwolnic¢ sie ze
zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementéw podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami
eksploataciji.

. Wykonawca usunie zgtoszone pisemnie przez uzytkownika wady w terminie

14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania zgtoszenia, a wady szczegdlnie
ucigzliwe —w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania zgtoszenia.
Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe
w terminach, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca
powiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy
wowczas nowy termin, z uwzglednieniem technologicznego normatywu
naprawy i zasad wiedzy technicznej. W przypadku nie uzgodnienia howego
terminu wykonawca usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie
wywigzywaniu sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 10 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie przystugiwato prawo usuniecia tych wad
poprzez zlecenie innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
potragcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow w petnej wysokosci na zasadach ogolnych, to
jest w mysl| przepisow Kodeksu cywilnego, w tym na drodze postepowania
sgdowego.
Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokédt z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajacego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad Ilub usterek w obu
elementach.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu
wad lub wusterek, a datg ich usuniecia. Jezeli w ramach gwarancji
Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wad.
Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany
jest usungé wady, ktére zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego
w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach
nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie majaq przepisy
Kodeksu cywilnego o gwaranciji jakosci przy sprzedazy.
Niezaleznie od uprawnien 2z tytulu gwarancji Zamawiajacemu
przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.
§ 14
Kary umowne.

29



1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za
przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

C) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 500 ziotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500 ztotych za kazdag
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za
nieterminowqg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub
dalszy podwykonawca — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérejf mowa w § 3
niezatrudnionej na umowe — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki
przypadek.

J) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczone;j
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145
ustawy Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

3. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. b, czyli
,za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,za zwtoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym”, o ktérym mowa w ust. 1 lit. j nie mogq
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opoOznienia z zaptatg kary umownej Strona
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uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych
za kazdy dzien opdznienia.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze
nastgpi¢ poprzez potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zapfaty
Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego, wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary
umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKoSci
10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co
stanowi kwote @ ...l Zh SIOWNIE. ..o
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zamodwien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.
. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdét i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 16
Jako Wykonawca zobowigzujemy sie w terminie do 3 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy do przedtozenia Zamawiajacemu kserokopii optaconej aktualnej
polisy poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem, a w przypadku jej braku —
innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia sie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote w
wysokosci co najmniej 3.500.000,00 zt przez caty okres trwania umowy.
. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wraz z polisg lub kopig polisy cesje praw
z ww. polisy na rzecz Zamawiajgcego.
. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, przedtozyé Zamawiajgcemu kserokopie polisy, a w przypadku jej
braku — innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14 dni
kalendarzowych.
. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé¢
Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce.
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5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznosc¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

6. Jako Wykonawca zobowigzujemy sie w terminie do 3 dni_od dnia podpisania
niniejszej umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu optaconej aktualnej polisy, a w
przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie
ubezpieczenia budowy (przedmiotu umowy) od ognia i innych zdarzen losowych
oraz wszelkich szkdd, ktére mogq zaistnie¢ na placu budowy w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi tj. od ryzyka utraty Iub uszkodzenia
przedmiotu umowy na kwote nie mniejszg niz warto$¢ brutto ztozonej oferty.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wraz z polisg, o ktdérej mowa w ust. 6
cesje praw z ww. polisy na rzecz Zamawiajgcego.

§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron
wyrazong na piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany. Zmiany umowy moze nastgpic jedynie na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie przestanki, o ktérej mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamowien publicznych.

2. Inne zmiany:

a) Dopuszcza sie Zmiany umowy wskutek wystgpienie okolicznosci, ktorych
Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

b) Mozliwe sg zmiany umowy, ktore w sposob obiektywny sg korzystne dla
Zamawiajgcego, a na dokonanie tej zmiany wyraza zgode Wykonawca;

c) Zmiany spowodowane zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa

d) Zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowo-terminowego

e) Zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia, gdy
zasadnosc takiej zmiany powstata na skutek zmiany zasad finansowania
zadania wynikajaca z podpisanych przez Zamawiajgcego umow, badz
przewidzianych do podpisania lub do aneksowania uméw z instytucjami
zewnetrznymi;

f) Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy;

g) Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze
wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie
wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajgcych sie o zamowienia ani na wynik
postepowania o udzielenie zam. pub.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do
Zamawiajgcego.

§ 18

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce,
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z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty
i roszczen finansowych od Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
poinformowac¢ zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach majgcych wptyw na jego
sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych w toku realizaciji
umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na drodze
postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg mie¢ jakikolwiek wptyw na
realizacje niniejszej umowy, utrudnieh zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w
zaptacie na rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcow,
ustugobiorcéw lub wszelkich innych oséb majgcych zwigzek z wykonywaniem
niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty zaistnienia
opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji umowy z
wykonawca.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony
zobowigzujg sie rozwigzywa¢ w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku
niemoznosci ustalenia kompromisu bedg rozstrzygane przez sad rzeczowo
wiasciwy w Piotrkowie Tryb.

2. Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 (jeden) egzemplarz
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Zatgcznik nr:

1. Harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy realizacji inwestyciji.
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